

Проезжая всякий раз мимо возводимого здания Национальной библиотеки, отмечаешь, что темп работ и осенью не снижается. При активной помощи районов города практически завершено благоустройство прилегающей территории: уложена тротуарная плитка, смонтировано наружное освещение, на клумбах высажены цветы, посеяна газонная трава. На входной группе смонтировано мо-

зация, сдерживающая фронт работ, — СП ООО "Трайпл-техно". Она занимается остеклением галереи и верхней фасадной части входной группы, а также наклонных треугольных фонарей. На фонарях пока установлено временное остекление, но от дождей оно не спасает: швы не загерметизированы, в результате затекают стены и потолок.

Кроме названных фирм на фа-

рое привлекло специалистов из Солигорска, в основном с доведенным объемом работ справляется. В прошлом году тепло было подано вовремя. В.Н.Бондаренко надеется, что и в этом сезоне проблем не будет. Наладочные работы по монтажу оборудования приточной и вытяжной вентиляции (на объекте около 200 вентсистем) и электропроводных (их более 90) ведут ра-

ботники "Белпромналадки". А благодаря специалистам ОАО "Белэлектромонтаж" напряжение подано на все три подстанции. Для обеспечения жизнедеятельности такого важного объекта устанавливаются системы пожаротушения, охранная сигнализация. Порядка 154 дверей в библиотеке будут оборудованы системами доступа в помещения. Над монтажом данного оборудования трудятся работники "Спецмонтажавтоматики".

лиотеку более тысячи светильников и фонарей. По словам Виктора Бондаренко, около 60 тыс. кв. м площадей строители готовы передать эксплуатационным организациям. В новое здание уже переезжает администрация Национальной библиотеки. Здесь работает лифт, так что на 23 этаж теперь можно подняться с комфортом, функционируют системы водо- и электроснабжения, ус-

Национальная библиотека Беларуси: хроника строительства

нументальное панно из светлого гранита в виде страниц раскрытой книги. Чуть левее установлен памятник белорусскому первопечатнику Франциску Скорине.

Строим всем миром - в отношении Национальной библиотеки точнее и не скажешь. На объекте сегодня работает около ста субподрядных организаций. Хотя срок ввода здания в эксплуатацию перенесен на будущую весну (по поручению правительства утверждены дополнения к заданию на проектирование социокультурного и информационно-технологического центра), но приближаются холода и остекление фасада необходимо спешно завершить. ООО "Биалтехстрой", которое выиграло тендер по остеклению, мягко говоря, подвело. Работы должны были закончить еще к 1 сентября, но время ушло, а завершению не видно конца. Руководитель строительства Виктор Бондаренко обеспокоен ситуацией: на остеклении "завязана" кровля стилобата и атриумной группы - здесь небо над головой.

— Если грянут морозы, подать тепло на такие громадные площади будет проблематично, — говорит Виктор Николаевич. — Везде в помещениях предусмотрены теплые полы, для которых должен соблюдаться определенный режим




саде задействованы "Белбытстрой" и "Rann building": первая проводит изоляцию стен высотного книгохранилища, вторая устанавливает алюминиевые панели под стекло. Как только остекление будет закончено, СМУ-77 приступит к монтажу многочисленных металлоконструкций, опоясывающих здание. Его специалистам предстоит серь-

делке помещений, работой которых руководит СУ-66 ЗАО "Стройтрест №7". Для выполнения гранитных и прочих специальных отделочных работ привлечены также другие фирмы города. Например, ограждение и поручни из нержавеющей стали устанавливает ЗАО "Монтажлегмаш", отделку колонн металлокерамикой производит "Мищенко А. и К^о". ООО "ЭВА-трейд" работает с металлом - облицовывает стены атриума книгохранилища алюминиевыми панелями. На монтаже окон задействованы СП "Минские окна", а установку фонарей (только на кровле их более 100 различной конфигурации) осуществляет "Экотехинвест". Кстати, Белорусское оптико-механическое объединение (БелОМО) поставило на Национальную биб-

лиотеку более тысячи светильников и фонарей. По словам Виктора Бондаренко, около 60 тыс. кв. м площадей строители готовы передать эксплуатационным организациям. В новое здание уже переезжает администрация Национальной библиотеки. Здесь работает лифт, так что на 23 этаж теперь можно подняться с комфортом, функционируют системы водо- и электроснабжения, ус-

тановлены телефоны. Заканчивается монтаж стеллажей в книгохранилище, и по завершении пуско-наладочных работ оборудования, которое будет поддерживать требуемый микроклимат в книгохранилище, книги начнут завозить на новое "местожительства". Читальные залы, а их в библиотеке 22, тоже готовятся к эксплуатации.

Как сообщалось в прессе, Национальная библиотека станет не просто местом хранения книг, а суперсовременным центром международных связей. Здесь планируется проводить встречи глав госу-



дарств и правительств на высшем уровне. Для этого дополнительно запроектированы помещения для саммитов - овальный и круглый залы, которые разместятся во внутренних двориках. Работы по их строительству уже начаты. Будут доработаны также президентский центр, залы для прессы, переводчиков, другие помещения по международному протоколу. Конференц-зал перепрофилируется под киноконцертный.

Для реализации дополнительно решения ускоренными темпами ведутся проектные работы. В июне 2006 года в Минске будет проходить международный саммит глав государств, и к этому времени центр должен работать.

Для реализации дополнительно решения ускоренными темпами ведутся проектные работы. В июне 2006 года в Минске будет проходить международный саммит глав государств, и к этому времени центр должен работать.



подачи тепла - при плюсовой температуре. Очередной срок, к которому "Биалтехстрой" обещает закончить остекление, - 15 октября. Дальше отодвигать некуда.

Еще одна субподрядная органи-

езная работа по разборке временных перекрытий на 13-метровой отметке над атриумом. Пока из восьми граней под демонтаж отдам лишь незначительный участок.

ОАО "Белсантехмонтаж", кото-